
ชยัวัฒน์ อาศิระวิชยั
นักวิเคราะหก์ารลงทนุป�จจยัพ้ืนฐานด้านหลักทรพัย์

ขอ้มูลจาก Website CommoPlast ระบุว่า อุปกรณ์หลักของโรงงาน LSP ซึ่งเป�น
โรงงานป�โตรเคมขีอง SCC ท่ีประเทศเวียดนามเกิดความเสียหาย หลังจากมกีาร test 
run โรงงาน Upstream ซึ่งส่งผลใหต้้องมกีารเปล่ียนอุปกรณ์หลัก และคาดว่าจะใช้
เวลาในการส่ังซื้อ และเปล่ียนอุปกรณ์ประมาณ 3 เดือน โดยคาดว่า COD จะเล่ือนมา
เป�นเดือน ม.ิย. - ก.ค. 24 จากเดิมเดือนม.ีค. 24
https://commoplast.com/news/details/13852/

Comment: เรามองเป�นแค่ Short-term negative sentiment เน่ืองจากความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้น ผู้รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยเปล่ียนอุปกรณ์จะเป�น Contractor ท้ังหมด 
ขณะท่ีโรงงาน Upstream ท่ีต้องมกีารเล่ือนการ Start-up น้ัน จะไมก่ระทบโรงงาน 
Downstream ของ SCC ท่ีมกีารเดินเครื่องอยูใ่นป�จจุบนั รวมถึง ด้วย Chemical 
spread ป�จจุบนั การเดินเครื่อง Upstream น้ันยงัไมม่กํีาไร หรอื Chemical spread 
margin ยงัต�ากว่า Cash cost ในการเดินเครื่อง โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเป�น Positive 
impact ในแงท่ี่ SCC จะยงัไมต้่อง Book ค่าเส่ือมราคา และค่าดอกเบีย้ (เน่ืองจาก
เล่ือนการ COD ออกไป) เป�นเวลา 3 เดือน ซึ่งคาดว่าจะอยูท่ี่ระดับ 750 ล้านบาท (ค่า
เส่ือมราคา และดอกเบีย้จา่ยสําหรบัโรงงาน Upstream อยูท่ี่ระดับ 250 ล้านบาทต่อ
เดือน) โดยรวมเชื่อว่ามผีลกระทบต่องบการเงนิของ SCC ไมม่าก ยงัแนะนําทยอย
สะสมตอนยอ่ตัว Target price 325 บาท 

14 มนีาคม 2567

LSP (Upstream) project ท่ีประเทศเวียดนาม 
เกิดอุปกรณ์หลักเสียหายระหว่าง Test run ต้อง 

Shutdown โรงงานประมาณ 3 เดือน

SCC
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